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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 841246-2 
från Statens råd för byggnadsforskning till Köpings 
kommun, Fastighetskontoret, Köping.
REFERAT
Genom en serieupphandling av hissar för äldre hus har 
Köpings kommun klart ökat förutsättningarna för att 
förbättra tillgängligheten i det äldre bostadsbe­
ståndet .
En garanti på 13 hissar som inspirerade leverantörer 
till utvecklingsarbete har resulterat i leverans av 30 
hissar. Leverantören (C.E. Söderlund Hiss AB) har ökat 
prefabgraden och montagetiderna har klart minskat.
Flera olika fastighetsägare, kommunala och privata 
och senare även kooperativa, har kunnat avropa hissar 
på villkor enligt det av kommunen ingånga ramavtalet.
Kostnaderna för endast hiss och schaktväggar har 
minskat med 10-15% genom serieupphandling. Totalkost­
naderna inklusive byggarbeten har minskat med c:a 
35?» i förhållande till vanliga standardhissar. Detta 
främst genom de minskade kraven på byggarbeten kring 
själva hissen (låg grop, liten topp, litet maskinrum 
och inget behov av elomläggning ) .
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
R93:1988
ISBN 91-540-4952-0Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm
3INNEHÅLLSFÖRTECKNING




3.2 T i11gänglighetsplanen 7




4.3 Anbudsgranskning och kontrakt 10
4.4 Kommunens medverkan och styrning 12
3 Otfall 13
5.1 Allmänt 13
5.2 Levererade hissar 13
5.3 Tillgängligalägenheter 13
5.4 Erfarenheter från projektförberedelser , 13
inmätning, bygglov etc.
5.5 Erfarenheter från fastighetsägare av 16
serieupphandlingen
5.6 Erfarenheter från sociala myndigheter 17
5.7 Erfarenheter från hissleverantören 18




Genom Köpings kommuns serieupphandling har utveck­
lingen av hissar för äldre hus stimulerats. Ökad 
förtillverkning och förkortade montagetider har 
minskat kostnaderna och förenklat h issi ns t al1 a- 
tionerna för fastighetsägare och boende.
Ett varmt tack till alla fastighetsägare, boende och 
olika myndigheter som ställt upp i detta projekt. Ett 
särskilt tack till Göran Svensson, socialkontoret i 
Köping som bidragit med uppgifter om de grundläggande 
behoven av tillgängliga bostäder för äldre och handi­
kappade i Köping och till Köpings Bostads AB och dess 
tidigare projektledare Harald Zondier (nu med egen 
verksamhet) som möjliggjorde de inledande demonst- 
rationshissarna.
Vi hoppas att Köpings kommuns initiativ till samlad 
ramupphandling skall inspirera till flera objekt på 
andra områden.
2 SAMMANFATTNING
Köpings kommun har tidigt formulerat mål för att 
förbättra de äldres boende i kommunen. Genom bättre 
tillgänglighet bl.a. installation av hissar kan många 
äldre bo kvar i vanliga bostadsområden längre tid 
även vid nedsatt rörlighet.
Kommunen har medverkat i landets utvecklingsarbete av 
hissar speciellt för äldre hus både i enstaka demons­
trationsprojekt i Nygård hos Köpings-Bostads AB och 
genom serieupphandling av hissar.
Efter anbudsutvärdering, där hänsyn också togs till 
de byggkostnader som krävs för olika hisstyper teck­
nade kommunen ramavtal med C.E. Söderlund Hiss AB 
från Kallhäll i nordvästra Stockholm.
En första serie om 13 hissar garanterades. Resultatet 
har blivit att hittills 40 hissar beställts till 8 
olika beställare. Samordning med byggarbeten har ut­
förts på olika sätt, oftast har hissbeställningen, 
som grundat sig på ramavtalets villkor, överlåtits på 
byggentreprenören.
Kommunen har fått tillgängligheten förbättrad, fas­
tighetsägare och boende klart billigare, väl utveck­
lade ombyggnadshissar och hissleverantören har för­
bättrat sin hiss genom ökad prefabricering och för­
enklat montage. Behovet av skötsel har också 
reducerats.
Antalet montagetimmar i fastigheter för hiss och 
schaktväggar har reducerats till c:a 100. Den uppgivna 
totalkostnaden ligger i genomsnitt på 460.000:- för 




Köpings kommun antog 1984 ett äldreboendeprogram, 
vari angavs som målsättning att äldre personer skulle 
ges ökade möjligheter att bo kvar i sina hem. Det 
överensstämde också med målsättningarna i det s.k. 
ROT-programmet antaget av riksdagen den 13 december 
1983 och det 1985 antagna äldreboendeprogrammet.
Köpings kommun antog förutom äldreboendeprogrammet 
också en t i11 g äng 1ighetsp1 an . Den baserar sig på en 
inventering av det befintliga bostadsbeståndet.
Enligt inventeringen fanns endast 5 % fullt tillgäng­
liga lägenheter i flerbostadshus i Köpings tätort, 
eller i absoluta tal 350 stycken, varav hälften i 
servicehus. Detta är ett ganska vanligt förhållande i 
en kommun av Köpings storlek, där merparten av flerbo- 
stadshusen består av trevåningshus .
I äldreboendeprogrammet (bilaga 1 ) kunde man kons­
tatera, att merparten av kommunens äldre (65 %) bor i 
f1erbostadshus 1ägenhet er, men att det råder stora 
skillnader mellan kommundelarna. De allra flesta bor 
numera i helt moderna lägenheter - undantagen finns 
på landsbygden. Generellt vet man, att många äldre 
har svårigheter att klara ett aktivt liv på grund av 
sitt boende. Olämplig bostad i kombination med svik­
tande rörelseförmåga är ett par vanliga orsaker till 
varför en äldre flyttar till ett ålderdomshem eller 
till långvården. En satsning på ökade kvarboende- 
möjligheter i den egna bostaden är därför angelägen 
för att täcka tidsperioden mellan begränsad rörelse- 
funktion och varaktigare vårdbehov. Det sägs också i 
socialtjänstlagens 19 och 20 paragrafer om social­
nämndens ansvar för den äldres boende si tua t i on :
"Socialnämnden skall verka för att äldre människor 
får möjlighet att leva och bo självständigt och att 
ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra. Socialnämnden skall verka för att äldre 
människor får goda bostäder och ge dem som behöver 
det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig 
service. "
I Köpings kommuns utredningar inför beslut redovisas 
också de ekonomiska motiven - sekundära i förhållande 
till de mänskliga - för ökade insatser i det vanliga 
bostadsbeståndet. I dessa utredningar från 1983 fram­
går att det ur rent ekonomiska synpunkter är fördel­
aktigt med ett ökat kvarboende. Det gäller även om 
den boende har ett relativt stort behov av hemtjänst- 
insatser .
Brutto Netto
Långvård 228.000 kr 208.000 kr
Ålderdomshem 111.000 kr 73.000 kr
Vanligt boende med 
hemtjänst 20 tim/vecka
78.000 kr 58.500 kr
Vanligt boende med 
hemtjänst 5 tim/vecka
27.700 kr 19.400 kr
Figur 3.1 Ärlig kostnad för samhället för 
av boende Köpina 1983 (underlag se bilaga
olika former 
1, sid 5 )
Kommunförbundet har senare 
som understryker vikten av
presenterat nya siffror 
en rationell fördelning av
uppgifter och kostnader mellan kommuner, landsting 
och stat.
Enligt tidigare byggnadsstadga och Svensk Byggnorm 
som nu ersatts av PBL (Plan- och bygglagen) krävs 
hiss vid ombyggnad av flerbostadshus med fler än två 
våningar, om det inte uppenbart är oskäligt. Skriv­
ningen har tidigare medfört, att dispensgivningen på 
flera orter har varit mycket generös,, vilket fått 
till följd att mycket få hissar installerats vid 
ombyggnader - främst av ekonomiska men även av 
tekniska skäl .
Staten har anslagit 300 miljoner kronor för att från 
1984, och så länge anslagna medel räcker, lämna stats­
bidrag för hissinstallationer med 30 %, om kommunen 
betalar 20 % av godkänd kostnad. Samtidigt satsade 
regering och riksdag också på att stimulera utveck­
lingsarbete för hissar inom BFR:s regi.
I Köpings äldreboendeprogram redovisades samman­
fattningsvis en målsättning för iordningställande av 
tillgängliga lägenheter, där strävan är att varje 
kommundel skall täcka sitt eget behov av tillgängliga 
lägenheter.
3.2 T i11 g äng 1ighetsplanen
Äldreboendeprogrammet följdes av plan för installa­
tion av hiss vid ombyggnad (dat. 1984-12-05), gemen­
samt utarbetad av stadsarkitektkontor, socialförvalt­
ning och fastighetskontor. Den utmynnade i riktlinjer 
med krav på antal hissar per kvadratmeter lägenhets- 
yta. Kraven har formulerats så att i princip en 
tredjedel av trapphusen i flerbostadshus skall vara 
utrustade med hiss. Kraven fastställdes i dokument 
daterat 1984-12-05 (utdrag se bilaga 2).
3.3 Sammanfattning av bakgrund till provserie 
En enad syn på målen förelåg i kommunen mellan
politiker och tjänstemän. En särskild organisation 
utsågs också tidigt. Köpings kommun hade också redan 
fått kontakter med utvecklingsarbetet "Hissar för 
äldre hus" genom att i Nygårdsområdet tillhörande 
Köpings Bostads AB tre stycken olika demonstrations- 
hissar hade installerats och varit föremål för prov­
ning. Man hade i Nygårdsområdet tillgång till hela 
trapphus med tomma lägenheter, vilket förenklade 
möjligheterna till provning av hissar och trapphus 
under längre tid utan störningar.
4 GENOMFÖRANDE
4.1 Organisation
Kommunen fastställde genom beslut i kommunstyrelsen 
en särskild förvaltningsövergripande organisation för 
handläggning av samtliga åtgärder vid ombyggnad av 
flerbostadshus. Arbetsgruppen har bestått av Bror 
Karlsson, fastighetskontoret, Thomas Jande, stadsar­
kitekt kontoret, och Ulrika Uggla, stadsarkitekt- 
kontoret, med Bror Karlsson som projektledare och 
samordningsans v ar i g . Tidigt hade stadsarkitektkon­
toret våren 1984 fått kommunstyrelsens uppdrag att 
förhandla med Byggforskningsrådet om förläggning av 
ett försök med teknik- och serieupphandling av hissar 
till Köping. Intresse för projektet hade visats från 
fastighetsägarna. Parallellt med att slutliga instal­
lationer och provning skedde av de tre demonstrations 
projekten hos Köpings Bostads AB i Nygård utarbetades 
ett förfrågningsunderlag för anbudsförfrågan på en 
provserie. Eftersom flera fastighetsägare med olika 
byggförut sä11ningar var intresserade, bestämdes 
tidigt att förfrågan i princip skulle omfatta endast 
hissar, dock så kompletta som möjligt, t.ex. 
inkluderande schaktväggar , men ej egentliga byggnads­
arbeten .
4.2 Anbudsförfrågan
Under november månad 1984 gick inbjudan ut för anbuds 
avgivning för serieupphandling av hissar för installa 
tion i äldre hus. Det redovisades redan i inbjudan, 
att de totala kostnaderna inklusive beräknade byggar­
beten tillsammans med ut v eck 1ingsaspekt er skulle bli 
avgörande för anbudsutvärderingen. Hissanbuden skulle 
alltså granskas även med hänsyn till behovet av andra 
arbeten som fastighetsägarna skulle behöva bekosta 
för att få fungerande hissar (t.ex. byggarbeten med 
schaktgropar, maskinrum etc). Hans Westling, Proman­
dat AB, anlitades som konsult. Förfrågningshand- 
lingarna distribuerades den 14 december 1984 med 
begäran om anbud till den 28 februari 1985. En kort 
bakgrund till hela projektet redovisades med de upp­
ställda målen: effektivare hissar med lägre total­
kostnader. Man pekade på en kommande marknad för 
hissar i äldre hus samt på att kommunen och myndig­
heterna var öppna för att kunna pröva nya lösningar. 
Upphandlingen var utformad som en teknikupphandling.
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Med teknikupphandling avses en process där en 
vara, tjänst eller system upphandlas och där 
utveckling av ny teknik är nödvändig för att 
köparens krav skall uppfyllas. Det tekniska 
utvecklingsarbetet som ingår i processen kan 
gälla tillämpning av avancerad teknik men 
även mindre ut vecklingssteg och produkt­
modifieringar. Utvecklingsarbetet kan avse 
produkten, systemet eller den produktions­
process i vilken den tas fram.
Figur 4.1 Definition av teknikupphandling enligt 
departementspromemoria DS I 1982:4
De viktigaste delarna i kravspecifikationen samman­
fattades - låg hastighet på hissen, byggarbetena runt 
om hissen borde kunna reduceras i förhållande till 
vad som är normalt. Det angavs också ett ekonomiskt 
mål för de totala kostnaderna per hiss - 300.000 
kronor inklusive alla erforderliga byggarbeten (1984 
års pris). En annan målsättning var litet behov av 
service (en gång per år). (Utdrag ur kravspecifika­
tion bilaga 3 ) .
Syftet med kravet på låg hastighet var att säkerhets­
anordningarna därigenom kunde förenklas och maskin­
effekten reduceras.
Handlingen skickades till 17 hissföretag, etablerade 
eller under bildande. Det redovisades också var 
hissarna - minst 13 stycken - skulle installeras 
(bilaga 4 ) .
Till de företag som anmälde intresse utsändes sedan 
de fullständiga förfrågningshandlingarna med förslag 
till ramavtal, administrativa föreskrifter samt an­
givande av de 6 olika projekten med totalt 13 hissar 
som pekades ut i första omgången. Hissprojekten finns 
hos 4 olika fastighetsägare, kommunala och privata. 
Anbud på hiss önskades i vissa normalutföranden med 
särpris för ytterligare stannplan, hissen mittpla- 
cerad eller sidoplacerad, eller med genomgång. Med 
handlingarna fanns också A-ritningar samt en samman­
fattning av inmätning av hela trapphusen. (Bilaga 
5-6.) Inmätningen hade gjorts av Köping kommuns 
mätningskontor, som utvecklat ett särskilt program 
för att snabbt kunna göra inmätning, beräkningar och 
redovisning av hela trapphusen. I denna förfrågan 
återfanns, förutom den numera etablerade smalhissen 
med mått för bår, också en kortare variant, där man 
tänkte sig att kunna rymma rullstol och en hopskjuten 
bår och där bårbärning var möjlig i det kvarvarande 
trapphuset (d.v.s. trapphus med något större mått än 
minimimått ) .
4.3 Anbudsgranskning och kontrakt
4 stycken fullständiga anbud kom in på förfrågan. An­
buden utvärderades med granskning av olika tekniska
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detaljer, i vilket arbete också Bertil Ulfward, f.d. 
Arbetarskyddsstyrelsen, samt Arne Bayard och Herbert 
Larsson, Statens Anläggningsprovning, medverkade. Som 
ytterligare stöd för att våga pröva nya lösningar 
ställde Byggforskningsrådet särskilda experimentbygg­
nadslån till förfogande för riskavlastning och också 
för att man skulle kunna bekosta mererbeten vid använ­
dandet av relativt nya konstruktioner. Bostadsstyrei­
sen lämnade också snabbt förhandsbesked beträffande 
den statliga delen av hissbidrag med tanke på att 
projektet ingick i utvecklingssatsningen. I skrivelse 
daterad 1985-04-03 till kommunstyrelsen redovisas 
resultatet av anbudsutvärderingen. I kravspecifika­
tionen hade kraven uppdelats i enlighet med principer 
vid teknikupphandling i "skall"-krav och "bör "-krav. 
(Bilaga 7-8.) Vid utvärderingen hade de 4 inkomna 
anbuden bedömts vad gäller tekniska "skall"-krav som 
måste uppfyllas t.ex. när det gäller behov av elför- 
stärkning, minimal grop för hissen och "bör"-krav som 
var plus-värde för anbuden. Två av anbuden avsåg i 
princip lika lösningar som de som var föremål för 
utprovning i kv. Nygård, Köping. Utprovningen med 
bl.a. mekanisk provning, styrd av mikrodator, hade 
under tiden kommit långt i Nygård och höll på att 
avslutas. Preliminära resultat från denna provning 
förelåg redan.
Det kunde konstateras att när hänsyn tagits till 
behov av kompletterande byggkostnader var ett av 
anbuden klart förmånligast. Det anbudet var från C.E. 
Söderlund Hiss AB. En fördel med detta var också att 
man planerade att utbilda och samarbeta med ett 
regionalt företag för skötsel och tillsyn. Kontrakt 
tecknades med Söderlund Hiss AB i form av ramavtal 
innehållande också villkoren för avtal med de olika 
fastighetsägarna. (Bilaga 9) Det antagna företaget 
hade uppfyllt alla de väsentliga kraven - "skalls- 
kraven - och också en del av "bör"-kraven när det 
gäller elsäkringar, bredd och topphöjd. Anbudets 
prisnivå 181.000-206.000:-, prisläge februari 1985 för 
hiss inkl. schakt, gjorde också att kostnaden inkl. 
byggarbeten närmade sig målet 300.00:- per hiss exkl. 
byggherrekostnader.
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Figur 4.2 Utvärdering av om "bör"-krav uppfyllts (+)
Hissarna skulle sedan beställas av respektive fastig­
hetsägare, som ville ingå i pro v ser ieprojek tet. Kom­
munen tecknade avtal med dessa fastighetsägare, att 
de skulle beställa dire.kt av tillverkaren via kom­
munens avtal. (Bilaga 10) De allmänna villkoren som 
då skulle gälla mellan fastighetsägare och tillver­
kare fanns, som nämnts ovan, alltså redan fastlagda. 
Kommunen iklädde sig garanti för fastighetsägarnas 
betalning till tillverkaren. Av vikt var att de 
funktionstest som hade utförts i Nygård på prototypen 
vad avser brand, sjuktransporter, säkerhet och ur 
mekanisk synpunkt gav godkänt resultat för Söderlunds 
hisslösning - den som hade utfallit som förmånligast 
vid utvärderingen av provserieanbuden.
4.A Kommunens medverkan och styrning av hissinstalla­
tionerna
Kommunen har bistått fastighetsägarna med information 
och råd samt med uppmätningar av de trapphus, som var 
aktuella, genom Köpings mätningskontor. En konsult 
har också funnits i kommunen med kunskap att göra 
konstrukt ionshand 1ingar för byggarbeten och med 
kunskaper om detaljfrågor vid h i ssi ns t a 11 a tioner .
Som ytterligare eftertryck för att uppfylla kommunens 
målsättningar användes bostadslån som styrmedel för 
att uppnå byggnormens krav i den mildare form som 
kommunen fastlagt i t i11 gäng 1ighetsp1anen. Man har 
också tidigt tagit beslut om att kommunala bidrag 




Efterfrågan har överträffat alla förväntningar beroen­
de på det målinriktade kommunala engagemanget i sam­
band med ombyggnad av äldre hus, oavsett fastighets- 
ägarkategori. De privata fastighetsägarna tillsammans 
med de allmännyttiga bostadsföretagen är de som 
dominerat efterfrågan. Kooperationens bostäder har 
först på senare tid börjat bli aktuella för ombyggnad 
och hissins tallati on . Det kanske kan ha sin orsak i 
en längre beslutsprocess. Förfrågningar har dock fun­
nits och det finns även de som fortfarande aktualise­
ras från privata bostadsrättsföreningar, som ofta 
önskar installera hiss som enda ombyggnadsåtgärd i 
huset.
5.2 Levererade hissar
40 hissar har hittills beställts inom serieupphand­
lingen, varav 34 st preciseras i bilaga 11. Planerna 
för installationer under den närmaste 18-månaders- 
perioden omfattar ytterligare 13 hissar. Serieleveran­
tören, hisstillverkaren, har fått utföra, förutom de 
13 hissarna som man var garanterade, även de 10 som 
också ingick i avtalet från början i form av option, 
samt därtill ytterligare ett antal hissar på grund av 
spin-off-effekten. Som följd härav har C.E,. Söderlunds 
Hiss AB 1988-04-01 flyttat och etablerat sig i Köping.
5.3 Tillgängliga lägenheter
Genom dessa beslutade och planerade ombyggnader kom­
mer mängden tillgängliga lägenheter att ha fördubb­
lats. Kommunen tecknar sedan förmedlingsavtal med 
fastighetsägarna avseende tillgängliga lägenheter för 
att kunna förmedla dessa till behövande personer. Det 
är kommunens erfarenhet av arbetet med ombyggnads- 
frågor och hissinstallationer, att grunden för att få 
fram tillgängliga lägenheter är att ett bra sam­
arbete etableras mellan tjänstemän inom berörda 
förvaltningar, politiker och fastighetsägare. Ett 
flertal delegationer på studiebesök i Köping har 
vittnat om svårigheter att uppnå bl.a. tillgänglig- 
hetskraven på grund av olika viljeinriktningar hos 
beslutsfattarna inom kommunerna. Av bilaga 11 resp.
15 framgår ekonomiska jämförelser och av några olika 
projekt exempel på kostnadssammanställningar. Dessa 
kommer att analyseras mera i en annan rapport.
5.4 f arenheter från proj ekt förberede1 ser och
inmätning, bygglov, etc.
Serieupphandlingen av smalhissar att installeras i 
befintliga trapphus utfördes som en direkt fortsätt-
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ning au de tre demonstrationshissarna på Nygård. 
Erfarenheter hade där fåtts både i fråga om teknik 
och måttkrau. En kravspecifikation över teknik och 
mått kunde ställas upp samtidigt med en upphandling 
med serieeffekt .
Fastighetsägare med aktuella ombyggnadsobjek t till­
frågades om de ville medverka och slutligen valdes 13 
trapphus ut. Både privata fastighetsägare och kom­
munala bolag medverkade och projekten berörde både 
hissinstal1 a t i oner vid total ombyggnad och sådana där 
hissen var enda åtgärd. De flesta objekten var tre- 
våningshus med ha 1vplansförskjutning, d.v.s. genom- 
gångshiss erfordrades med dörr på ena sidan vid 
lägenhetsplanen och dörr på andra sidan vid entrén.
I varje objekt var förutsättningarna olika och varje 
trapphus behövde inventeras, beskrivas och framför 
allt studeras för att konstatera om det var lämpligt 
för hissinstallation. Inventeringarna berörde trapp­
husets och trapplöpens konstruktion, ledningar (syn­
liga och osynliga) som skulle beröras vid installa­
tionen samt trapphusens mått. Måttstudierna skulle 
uppfylla de måttkrav som framkommit vid praktik- 
övningar vid demonstrationshissarna, d.v.s. trapporna 
skulle ha en minsta fri bredd av 70 cm, avståndet i 
lägenhetsplan från vägg till hissdörr skulle vara 
minst 160 cm vid sidoplacerad hiss och minst 190 cm 
vid mi 11p1acerad, minsta avstånd från hiss till 
entrédörr skulle vara 110 cm. Hisskorgens innermått 
skulle uppfylla kravet 80 x 210 cm för att klara 
rullstol och bårtransporter samt helst 210 cm hög för 
möbeltransporter.
Dessa måttkrav innebar att trapphuset (vid genomgångs- 
hiss) behövde ha innermåtten 240 x 500 cm. Erfaren­
hetsmässigt visste vi dock att trapphusen ej var 
byggda exakt i vinkel och lod. Inmätningar gjordes 
därför av kommunens mätningskontor med modern mät­
ningsteknik så att skevningar mot ett teoretiskt 
lodplan kunde konstateras. Skevningarna kan ibland 
vara så stora att hissinst al1 at i on ej är lämplig 
(d.v.s. breddmåtten kan ej uppfyllas) men genom­
snittligt låg de mellan 3-5 cm. Detta innebär att i 
ett trapphus om 240 cm bör hisschaktets ytterbredd- 
mått helst ej överstiga 95 cm om kravet 70 cm i 
trappan med säkerhet skall uppfyllas.
Till s.erieupphandlingen lämnades uppgifter om 
objektet (rambeskrivning) omfattande:
- allmän beskrivning




och i teknisk kravspecifikation bl.a. krav på:
- last (4 pers/325 kg)
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- hastighet (0,2-0,3 m/s)
- lyfthöjd
- antal plan/dörrar/genomgångshiss
- korgmått invändigt (min 800 x 2100 x höjd 
2000-2100 mm)
- schaktmått (1000 + 0-50 x 2200 mm, grop max 200 och 
schakttopp max 2500)
- effekt (önskemål max 16 A)
- dimensionering (100 starter/dygn)
- service (max 1 ggr/år)
Vid bygglov och utförande av hissarna har måttupp- 
gifterna inför serieupphandlingen utgjort grund men 
anpassats till vinnande anbudsgivares aktuella detalj- 
mått. Utsättning av mått i trapphusen har skett via 
kommunens mätningskontor, mått som visar yttre 
begränsnings 1injer för hisschakt, linjer för skär­
ningar eller pågjutningar i vilplan och lägenhetsplan 
samt måttkedjor för trapplöp. Därvid har en måttole­
rans om sammanlagt 2 cm givits för byggnadsarbeten 
och hissinstallation. Eftersom befintliga mått är 
mycket snäva är det viktigt att varje delentreprenör 
håller sig inom sina gränser och att någon anger des­
sa gränser. Inom detta projekt har det varit natur­
ligt och bra att inmätning, tolkning av mått, produk- 
tionsdata och utsättning skett inom kommunens ram som 
ett samarbete mellan mätningskontor och bygglovavdel­
ning. Mätningskontoret har debiterat fastighetsägaren 




Figur 5.1 Principiella mått vid hissinstallation i 
trapphus.
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Det som här har nämnts om tekniska krav, måttkrav, 
överenskommelser om inmätning och utstakning etc. kan 
styras via t.ex. b ygg 1 o v g i vning . Viktigt är dock att 
även detaljutformning utföres bra. Det kan gälla 
anslutningar mellan hisschakt och trapplöp eller 
handledares utformning. Studier har gjorts kring dessa 
detaljer men det vore lämpligt att de studeras mer så 
att någon "standard" kunde erhållas.
Slutligen måste återigen upprepas att måttkänslig- 
heten vid installation av hiss i befintliga trapphus 
kräver att h issi ns t a 11 at ionen och övriga arbeten i 
trapphuset går hand i hand. Styrningen av detta kan, 
som i vårt fall, gå via kommunen men kanske hellre 
via j3n entreprenör som har ansvar för hela trapphuset 
inklusive h issins t a 11 at i on .
Må11 av v ike1 serna , som i äldre trapphus ibland kan vara 
mycket stora, betonar vikten av noggrann inmätning 
(bilaga 12) .
5.5 Erfarenheter hos fastighetsägare av serieupp­
handlingen
Erfarenheterna bygger på intervjuer med handläggaren 
för kommunalägda stiftelsen Bergtorpet i Kolsva. 
Stiftelsen har total renoverat 4 trapphus med 35 
lägenheter, varav hissar har placerats i 2 trapphus, 
där man byggt om till 13 st servicelägenheter. Därvid 
har man byggt nya, större badrum, där hänsyn tagits 
till tillgänglighet för rörelsehindrade, och även 
anpassat köken, så att t.ex. bänkar är höj- och 
sänkbara. Dörrarna har också gjorts breda i lägen­
heterna. Man har fått förhöjt låneunderlag för denna 
anpassning samt statligt och kommunalt hissbidrag.
Hissarna är båda sidoplacerade och placerade så att 
kravet från byggnadsnämnden på minst 1,60 på lägen- 
hetsplanet uppfylles. Det innebär, att man har fått 
gjuta på c:a 20 cm fram till hissdörr vid lägenhets- 
plan och göra en ytterligare sågning och förstärkning 
i vilplanet i trappan. Byggnadsnämnden upprätthåller 
alltså fortfarande kravet på 1,60. Entrén har flyt­
tats med ytterdörren utåt för att få bättre förhål­
landen .
Erfarenheterna från bostadsförbättringsgruppens arbete 
har kunnat tillvaratas genom ett nära samarbete under 
projekteringstiden.
Byggentreprenören har varit Diös, som övertog hela 
samordningsansvaret med h iss1everantören . Betalnings­
ansvaret har dock legat kvar direkt hos beställaren 
gentemot hissleverantören C.E. Söderlund Hiss AB. De 
gamla trapporna sågades bort och man lyfte in helt 
nya trappor. Vid ut- och intransporterna av trappor 
hade man en balk placerad högst upp i trapphuset, på 
vilken man hade satt en telfer.
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Några de taljerfarenhet er :
a) Måtten varierade i trapphuset. Det framgick dels 
av den mätning som Köpings mätningskontor hade 
gjort, men också mellan de uppmätta ställena fanns 
måttvariationer.
b) Materialet varierade i väggar. Man träffade t.ex. 
på rörschakt (det skulle man möjligen ha kunnat 
ana sig till i förväg), där materialet inte var 
betong utan tegel.
c) Hissleverantör bör som en erfarenhet vara beredd 
att variera fästanordningar till längd och utform­
ning med tanke på varierande förutsättningar i 
väggar.
d) De automatiska dörröppnarna förefaller vara för 
veka. Särskild knapp för dessa bör placeras 
mittemot hissen med tanke på att detta är ett 
servicehus .
e) Befintligt sopnedkast som är beläget i fasadliv 
har bevarats och getts tillgänglighet via hissen 
på plan 1 1/2, d.v.s. genomgång också här på plan 
1 1/2 förutom vid entré.
f) En automatisk återgång sker nu till källarplan.
Det borde ändras till entréplan.
g) Markering på golv av hur dörren automatiskt slår 
upp bör ut föras.
h) Man har inte haft några driftproblem med hissarna.
i) Man hade en kort montagetid för hela 
hissinstallationen med schakt, c:a 1 vecka.
- x -
Erfarenheterna kan kompletteras med intrycken från en 
privat fastighetsägare Eksjöbo AB, Köping. Företaget 
har installerat 4 av Söderlunds hissar i fastigheter i 
Köping samt ytterligare 2 av Söderlunds hissar i äldre 
hus i Arboga och Örebro.
Företagets representant Oliver Sjölander anger att 
hissen klart utvecklats genom Söderlunds arbete till 
det bättre i förhållande till tidigare lösningar. 
Installationsarbetena har gått bra. V/issa driftproblem 
alldeles i början har man kommit till rätta med. 
Hisslösningen är klart konkurrenskraftig. Sjölander 
anser att kommunens initiativ med ramavtal för upp­
handling är mycket positivt.
I kv. Pilspetsen hade man vid installationen vissa 
problem med inplacering av nya prefabtrapplöp på grund 
av missförstånd med mått. Detta berodde dock ej alls 
på hisslev erantören.
5.6 Erfarenheter från sociala myndigheter
Detta bygger på intervju med avdelningschefen vid 
socialförvaltningen Göran Svensson, som varit med och 
skrivit kommunens äldreboendeprogram. Diskussioner 
pågår fortfarande beträffande hemsjukvårdsav t al med 
landstinget om kostnadsfördelning och fördelning av
ansvar .
Göran Svensson framhåller, att avsikten med till­
gäng 1 i ghe t sp rog r amme t och hissi ns t a 11 a t i oner är att 
man skall kunna ge människor en möjlighet att bo kvar 
i sin ordinarie bostad även om man drabbas av någon 
form av rörelsehinder. Kommunen har inte några stora 
problem att få personal till hemtjänst. Man utveck­
lar, och det behöver man göra ytterligare, hemsamarit 
yrket. Man arbetar med mindre grupper, 5-6 personer, 
och inom den mindre orten har man en bra personkänsla 
för dem som man assisterar och låg personalomsätt­
ning. Från socialtjänstens personal har ibland fram­
hållits att personer som gjort inköp kan uppleva 
trapploppen som något trånga när man går med två 
kassar. I några fall har man också upplevt att 
räckena är olämpligt utformade och man riskerar att 
fastna med handen.
Figur 5.2 Sidoplacerad smalhiss från C.E. Söderlunds 
Hiss AB. Utformningen av detaljer på räcken, entréer 
etc. är viktig för god funktion.
En erfarenhet från en bostadsrättsförening som hade 
uppe frågan om hi s s i ns tal1 at i oner är att trots positi 
styrelse sade medlemsmötet nej. Man har svårt att få 
medlemmar att se framåt, även om de är relativt gamla 
Det finns även yngre människor som visar brist på 
solidaritet med dem som skulle behöva en hiss.
Sammanfattningsvis tycker man, att det är mycket bra 
ur social synpunkt att man har fått hissinstalla­
tioner. Man har i flera områden nu försörjning med 
tillgängliga lägenheter även om det är långt kvar 
till utbudet helt är i balans med efterfrågan/be­
hovet.
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5.7 Erfarenheter från hissleverantören (ej bear­
betat)
Som redan omnämnts, kommer Söderlunds Hiss AB att 
flytta 1988-04-01 till lokaler i Köping. Man bedömer 
att man på det sättet kan arbeta i ett område i 
Mellansverige, där man har bra lokaler, möjlighet 
till expansion och tillgång till stabil personal. Att 
man därtill når en stor del av Sveriges industri och 
1/3 av landets befolkning inom 15 mils radie bedöms 
särskilt intressant ur 1 ok a 1i ser ingssynpunkt. Totalt 
har Söderlunds levererat 40 hissar under 1987 av 
olika typer till olika platser i landet.
Figur 5.3 Utrymme under ett smalt trapplöp är till­
räckligt för maskineri och apparatskåp. Hydrau1skåpet 
kan dras ut ur maskinutrymmet vid större reparations- 
åtgärder.
Man räknar med att man får en fabri kskapaci tet för 
max. 100 hissar. Man kommer successivt att rekrytera 
personal för att försiktigt bygga ut företaget.
C E Söderlund Hiss AB är med i Arbetsgivareföreningen 
och en av de anställda är med i E1 ektrikerförbundet. 
Företaget är ett familjeföretag.
Garantin från Köpings kommun att få leverera 13 hissar 
i Köping har uppfyllts. Dessutom har optionen på 10 
hissar använts och, som tidigare nämnts, har man redan 
levererat ytterligare 6 hissar. Dessutom har 11 st 
hissar till beställts - totalt 40 hissar. Leveranserna 
har enligt leverantören givit ett för leverantören 
hyggligt ekonomiskt resultat. Man har kunnat göra 
större inköp samtidigt av material, och på det sättet 
fått förmånliga priser. Man har också kunnat utveckla 
mera fört i11verkning i fabriken, tillverka flera 
fört i11 verkade enheter samtidigt och montaget har
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också gått att förenkla, dels genom fört i11 v erkningen 
men också genom att man lärt sig montagemomenten mera. 
Man räknar nu med att man monterar en 4-planshiss 
inklusive hisschakt på 4 dagar med 2 personer, och en 
5-plans genomgångshiss på 5 dagar med 2 personer. Man 
startar normalt måndag och arbetar till fredag. Totalt 
går det på platsen åt knappt 100 mantimmar. För de 
första hissarna i serien behövde man 200 timmar. 
Montagetiden på platsen har alltså halverats.
Figur 5.4 Schaktgropen är grund och räddningsutrymmen 
åstadkommes med dolda dörrkontakter samt automatiska 
och manuella spärranordningar.
Det förberedande utvecklingsarbetet kostade naturligt­
vis en del pengar. Leverantören tycker nu att man har 
fått fram en bra utvecklad hiss, att man sedan bygget 
väl blivit färdigt och alla flyttat in, haft få 
driftsstörningar. Oftast har arbetena utförts i sam­
band med större ombyggnadsarbeten, där boende alltså 
ej varit kvar i huset. I en fastighet på Odensvivägen 
4, kv. Pilspetsen, levererade man 2 hissar. Trapp­
husen var vid i ns t al1 at i onst i11fället färdiga och 
återflyttning hade skett. Montaget gick rationellt 
och faktiskt snabbare än i projekt, där bygget inte 
var färdigt. De flesta hissarna har varit sido- 
placerade. Maskinrum har placerats antingen under 
trappan eller i annat utrymme i källaren som man haft 
enkel tillgång till. De mi 11p1acerade hissarna har 
vissa fördelar för hissleverantören med gejdinfäst- 
ning. Man har begärt att byggföretaget skall sätta 
upp infästningsjärn i trapplöpen, så att detta arbete 
är förberett. Dessa förenklingar uppväger då att man 
måste montera en schaktvägg till, alltså ur montage­
tidssynpunkt. Man vet då dessutom var man skall 
placera infästningarna och får inte överraskningar.
Vid sidoplacerad hiss har man i många fall fått
överraskningar beträffande materialet i trapphus- 
väggen. Det har angivits i handlingarna betong, 
vilket det har varit i några fall t.ex. i Nygård, i 
andra har det varit tegel. Ibland har det t.o.m. 
varit slaggplattor eller ventilationskanaler, och då 
har man fått ha ganska långa förankringsjärn.
Figur 5.5 Schaktets väggar kan levereras färdigmålade 
eller som här bekläs och målas lika som trapphuset.
Oftast har Mätningskontoret i Köping varit anlitat 
för att göra detaljerade uppmätningar, vilket har 
varit till stor fördel och förenklat montaget. Numera 
har hissleverantören tagit initiativ, så att man har 
en samordningskonferens mycket tidigt, innan man 
kommer till platsen, med byggare, så att man får allt 
ordentligt förberett. Man vill också att det skall 
göras viss provborrning och att man bestämmer typ av 
infästning, om möjligt. Man har ibland kommit i 
kollision med kök, där man fått göra förankringarna 
bakom en skåpvägg eller liknande. Erfarenheterna har 
visat att det varit lättare att bygga själva hissen 
om folk bor kvar i huset men by ggförberede 1 serna 
redan är gjorda. Tidigare har det blivit kollision för 
att den som gör ombyggnaden snabbt vill ha en fun­
gerande hiss för att transportera in byggmaterial, 
spisar m.m. Samtidigt har bjälk 1agsav s 1utet inte varit 
färdigt, vilket har försvårat möjligheterna att 
placera fronter, vilket man vill göra för det 
fortsatta montaget. Man levererar numera hisskorgen 
inte helt monterad färdig som volym, utan ungefär som 
i kortfilmen på TU "Kalle Ankas semester" - uppfäll- 
bar. Det skall vara som Ikea, manövertablåer helt 
färdiga, elinstallationer gjorda och man har bara att 
skruva ihop väggar, golv och tak. Elskåpet är också 
mycket väl förberett, liksom alla inkopplingar med lås
etc. i dörrar och fronter. Söderlund kan dra 
erfarenheter från utveckling av den s.k. HAG-hissen 
från Asea Grahams tid (Hiss AB Asea Graham).
Hissleverantören har fått intrycket av att utveck­
lingen av byggförberedelserna står stilla, vilket kan 
bero på att det i detta fall med provserien i Köping 
alltid är olika fastighetsägare och olika byggare. Här 
behöver man förbereda sig mera och ha bättre kunskap, 
så att trappan är helt förberedd för montaget av 
hissen.
I de flesta fall har man haft avtalet direkt med 
fastighetsägaren, och alltså varit en sidoentreprenör 
i förhållande till byggaren. Ibland har fastighets­
ägare och byggare varit densamma. I några fall har 
beställaren överlåtit den förupphandiade hissen på 
byggaren. Det har gällt de kommunala bolagen. Det har 
då innehållits pengar för hissen ur entreprenadsumman 
av fastighetsägaren tills man har försäkrats om att 
hissen är till fullo betald till leverantören. Detta 
har alltså skett genom kommunens medverkan. I något 
fall har fastighetsägaren innehållit 50 % av betal­
ningen till slutbesiktning.
Hisstekniskt har man utvecklat den tekniska beskriv­
ningen såsom framgår av bilaga 13.
Man har intrycket att ytterligare utbildning behövs 
av beslutsfattare och myndigheter för att sprida och 
bredda kunskaperna om dessa hissar.
Målsättningen nu är att man med au t omat smörjning etc. 
bör klara sig med ett servicebesök per år för denna 
typ av hissar.
Några synpunkter är också, att det ibland kan vara 
dåligt med omklädningsutrymmen vid installationer i 
befintliga hus. Ibland har man fått flyttbara toalet­
ter, och som alltid är det problem med dusch- och 
tvä11möj1igheter, och ibland bristande uppvärmning.
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5.8 Säkerhet och arbetarskydd
Som säkerhetsanordning använder man principen med dold 
dörrkontakt, som ersättning för räddningsutrymme under 
korgen (dvs ej trampmattor). Schaktdörren övervakas 
med elektrisk kontakt som slår ut fortsatt drift om 
hissen ej står vid det plan där schaktdörren öppnats. 
Därvid är också automatiskt nedfartsspärr i spärrläge 
så att erforderligt räddningsutrymme erhålles.
Dessutom finns en manuell stötta som servicepresonal 
skall använda vid tillträde till gropen dels om hissen 
behöver placeras i högre läge än den automatiska 
spärren medger, dels för att inge känsla av säkerhet 
för servicepersonal då man inte kan se att den 
automatiska spärren är i spärrläge.
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Principen med dold dörrkontakt är densamma som ersätt­
ning för övre räddningsutrymme d.v.s. för att möjlig­
göra körning från korgtak.
Fortsatt drift slås ut om hissen ej står vid det plan 
där schaktdörren öppnas. För att möjliggöra körning 
från korgtak måste en bom manuellt fällas in med 
elektrisk övervakning. Bommen i kombination med 
spärrklackar gör att körning ej kan ske högre än att 
erforderligt räddningsutrymme finns kvar ovan korgtak. 
Leverantören önskar nu få hissen "typgranskad" av SA 
(motsvarande typgodkännande).
Vissa erfarenheter drogs av prototypen i Nygård. Hissen 
och dess säkerhetsanordningar uppfyller sålunda säker­
hetsbestämmelserna för hissar i befintliga hus. An­
talet besiktningsanmärkningar har reducerats avsevärt 
under serieinstallationernas gång.
Ofta är det en komprimerad tidplan, när hissen skall 
vara färdig snabbt för att kunna användas av ombygg­
nadsentreprenören. Hissleverantören har krävt ett 
helt avstängt trapphus. Det fick man inte. I några 
fall har man lyckats. Framför allt vid upptransport 
av fronter måste skyddsanordningarna tas bort till­
fälligt. Det kan uppstå riskmoment när folk går på 
kortare pauser. Av vikt är att samordningsansvaret 
klart åvilar någon. Man har haft diskussioner med 
något skyddsombud vid ett tillfälle. Normalt sätter 
man först upp gejder, sätter på ram och har provi­
sorisk plattform, från vilken man kör med "död-mans- 
grepp" och monterar fronter och väggar från denna.
Risker uppstår framför allt vid kollision med andra 
arbetarkategorier. Hissleverantören hävdar dock all­
tid att man vill vara ensam. Ingen får uppehålla sig 
i trapphuset under de moment då man sätter fronter 
och schaktväggar. När man tidigt har fått upp hiss- 
schaktväggar och fronter, är ju schaktet inneslutet, 
och då kan man göra arbetena säkrare. Idag har ut­
vecklingen gått därhän att man bara har 2-4 timmars 
elarbete och det andra är egentligen mekano från 
fabrikstillverkning som man sätter ihop. Man har 
därför diskuterat var man skall vara med såsom 
arbetsgivarföretag och också anknytningen för de 
anställda till E1ektrikerförbundet eller Metall.
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6 SLUTSATSER
Köpings kommun har tagit ett betydelsefullt steg för 
att uppnå de sociala målen som följer au att man ej 
skall behöva flytta från sin vanliga bostad på grund 
av begynnande åldersåkommor. fler tillgängliga 
lägenheter i flerbostadshus har erhållits, vilket 
ger möjligheter för fler äldre och handikappade att 
bo kvar i sin normal omgivning.
1. En viktig förutsättning för ombyggnader till goda 
bostäder är bl.a. att ordentligt fungerande or­
ganisation finns både hos kommunen och fastighets­
ägaren, i detta fall har det skett i form av sam­
råd, varvid riktlinjerna för både byggnadstekniska 
och ekonomiska frågor klargörs i ett tidigt skede.
2. Krav kan lättare ställas gentemot fastighetsägarna 
vid ombyggnad om man samtidigt kan visa tekniskt 
och ekonomiskt möjliga lösningar. Om i ett inled­
ningsskede intresset för h issi nst al1 at i on vid om­
byggnad skulle vara mindre utvecklat kan bostads- 
låneinstrumentet vara ett fungerande styrmedel.
3. Av stor vikt har avslutningsvis varit den hängiven­
het som alla berörda i kommunen visat mot målet - 
bättre tillgänglighet - och den organisation man 
etablerat samt de styrmedel man har tillämpat.
Det är en förhoppning att utvecklingsarbetet leder 
fram till generella regler där godtabara lösningar 
redovisas. Det är många detaljer som bör uppmärk­
sammas vad gäller räcken, trappor, planering i 
trapphus, uppmärkning och sedan också vad beträf­
far maskinrumsstorlek. Smalhissen, med den lyft­
teknik - kedjehydraul - som används här, uppfattas 
nu som så mycket färdig som tekniklösning att den 
förtjänar beaktas som ett alternativ vid hissin­
stallation i ombyggnadsobjek t.
4. Den visuella bilden av trapphusen är det angeläget 
att man ägnar intresse, så att den uppfattas 
positivt. I Köping är bostadsförbättringsgruppen av 
den bestämda uppfattningen att en smalhiss i ett 
befintligt trapphus skall placeras i trapphusets 
sida.
5. C.E. Söderlunds Hiss AB som medverkat i denna 
serieupphandling har genom sitt utvecklingsarbete 
fått fler leveranser från 13 som upphandlingen 
ursprungligen förutsatte till 40 hissar totalt.
På det sättet har företaget kunnat vidareutveckla 
sin lösning, och göra rationellare montage vilket 
också leder till större konkurrenskraft än vad som 
annars skulle varit möjlig vid enstaka 
upphandling.
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Hur ser boendesituationen ut idag?
Utgångspunkten för diskussioner om de äldres boende måste 
vara hur boendesituationen ser ut idag. Nedan görs, ett 
försök att rent statistiskt beskriva situationen. Siffrorna 
bygger på material från folk- och bostadsräkningen 1980.
Inledningsvis kan konstateras att den helt dominerande 
delen av befolkningen 65 år och äldre i Köpings kommun 
bor i det "vanliga" bostadsbeståndet, en vanlig villa 
eller lägenhet. Ge institutionsboendes andel är mycket 
liten.
Boende för äldre 65-w år





I gruppen "vanligt boende" har vi här räknat in såväl 
serviceboendelägenhetar som lägenheter som är anslutna 
till någon om våra dagstugor.
Vi har också tittat närmare på hur de äldre bor i olika 
delar av kommunen. För områdena Köpings tätort (Nyko 10), * 
Kolsva tätort (Nyko 40) och övriga kommunen redcvisas 
ålderspensionärernas boendeform, lägenhetsstorlek och 
kvalitetsgrupp.
Ny ko=nycke'l kodområde
Vanligt boende — kvarboende
Som framgår av den tidigare redovisningen bor ca 90% 
av kommunens pensionärer i det ordinera vanliga bostads­
beståndet. Så gott som alla pensionärer bor också rent 
statistiskt sett modern och med en tillfredsställande 
utrymmesstandard. Men vi vet samtidigt att många äldre 
har svårigheter att klara ett eget boende.' I äldre bostds- 
områden är och blir förhållanden ofta besvärliga 
för gamla människor. En olämplig bostad är en av de van­
ligaste orsakerna till varför en äldre flyttar till ett 
ålderdomshem eller till t ex långvården. Som andra risk­
faktorer räknas vanligtvis otrygghet, ensamhet och iso­
lering, otillräcklig hjälp och slutligen även påtryck­
ningar från anhöriga, vårdpersonal och andra. Insatser 
måste därför göras för att möjliggöra ett ökat kvarboende 
i det vanliga bostadsbeståndet.
I socialtjänstlagens 19 och 20 §§ stadgas socialnämndens 
ansvar för den äldres boendesituation.
"Socialnämnden skall verka för att äldre människor får 
möjlighet att leva och bo självständigt och att ha en 
aktiv och mening-sfull tillvaro i gemenskap med andra". 
"Socialnämnden skall verka för att äldre människor får 
goda bostäder och ge dem som behöver det stöd ooh hjälp 
i hemmet och annan lättåtkomlig service".
Utöver de rent mänskliga och lagliga hänsynen finns det 
även ekonomiska motiv för ökade insatser i det vanliga 
bostadsbeståndet.
Den årliga kostnaden för samhället för en boende på ett 
ålderdomshem kan jämföras med kostnader för en folk- 
pensionär med maximalt KBT (kommunalt bostadstillägg 






Â1derdoms hem 111.000 kr 73.000 kr
Vanligt boende med 78.000 kr 58.500 kr
hemtjänst 20 tim/vecka
Vanligt boende med hem- 27.700 kr 19.400 kr
tjänst 5 tim/vecka
Som framgår av den enkla kostnadssammanställningen ovan 
är det ur rent ekonomiska synpunkter fördelaktigt med 
ett ökat kvarboende. Detta gäller även om den boende 
har ett mycket stort behov av hemtjänstinsatser.
I det här räkneexemplet som gäller Köping 1983 är netto­
kostnaden kommunens andel (i långvårdsalternativet lands­
tingets andel) av de totala kostnaderna.
Ett ökat kvarboende kräver också ökade insatser inom hem­
tjänsten främst på kvällar, nätter och helger. Samarbetet 
med landstinget måste här utvecklas ytterligare. Tillsam­
mans med landstinget skulle man kunna utveckla hemsjukvården 
genom att införa förstärkt kvälls- och nattberedskap i s k 
nattpatruller. Ett försök med kvällspatruller och nattbe­
redskap har nyligen inletts.
Kvarboende i villa — kvarboende i glesbygd
Ambitionen att ge äldre människor möjlighet att bo kvar i 
sitt hem så långt som möjligt gäller givetvis också äldre 
som' bor i villor eller är bosatta i kommunens glesbygds- 
delar. Här ställs dock speciella krav.
I villa blir trädgården, gräsklippningen och snöröjningen 
tunga arbetsmoment som den äldre måste få hjälp med cm 
man ska kunna bo kvar. Om inte anhöriga kan ställa upp 
riktas kraven ofta mot kommunen. I dagsläget har dock 
kommunen inta möjlighet att ställa upp med dessa tjänster.
I de fall den äldre skulle vilja avyttra sin fastighet är 
det ofta svårt att hitta ett bra alternativ. Har man bott 
länge i villa och har mycket möbler m m så är önskemålet 
ofta en stor lägenhet, en trea eller fyra. I t ex Kolsva 
är dessa lägenheter svåra att uppbringa. Här bör kommunen 
verka för att alternativ tillskapas.
De problem som gäller villaboende i tätort gäller också 
på glesbygden. Här tillkommer dessutom två problem, trygg­
heten och kommunikationerna. Trygghetsfaktorn bör på sikt 
kunna lösas genom en utbyggd patrullverksamhet kombi neråt 
med en ökad utplacering av trygghetslarm. Kommunikations­
problemen har kommunen svårare att påverka. Vad samhället 
kan erbjuda är bland annat kompletteringstrafik, färdtjänst, 
lantbrevbärarservice samt hemsamariternas insatser. För 
övrigt får den enskilde lita till anhöriga och goda grannars 
hjälp.
Tillgänglighet inom och till bostaden
Lägenhetens invändiga utformning är av största betydelse 
för möjligheterna att klara ett eget boende. För trånga 
hygienutrymmen, trösklar och dörrar som inte går att 
passera med rullstol och omodern köksutrustning kan skapa 
stora problem för äldre och rörelsehindrade personer. Vid 
kommande ombyggnader i det äldre bostadsbeståndet är det- 
viktigt att kommunen försöker övertyga fastighetsägare om 
vikten av en ordentligt anpassad lägenhet. Vidare bör en 
ökad satsning göras på information om individuell anpass­
ning av lägenheterna genom bostadsanpassningsbidrag samt 
bostadsförbättringslån.
Det är inte enbart slutprodukten som är viktig utan även 
hur man når dit. Ombyggnadsprocessen måste kunna svara på 
följande frågor:
- Vilken information får de som bor i husen?
- Hur mycket kan människor delta i och påverka?
- Vart kan de flytta om de måste evakueras?
- Hur lång tid tar ombyggnaden?
- Får de flytta tillbaka?
- Får de hjälp med flyttningen, praktiskt och ekonomiskt?
- Är de ombyggda husen bra för de som vill bo kvar?
Planerings- och produktionsrutiner måste bli mer känsliga 
och anpassbara till äldres behov. Människor ska få möjlig­
het att hävda sina önskemål, nar deras bostad skall byggas 
om. En viktig uppgift framöver är därför att hitta lämpliga 
former för de boendes medverkan.
Bostadsförmedling
Genom en effektiv förmedling av lediga lägenheter under­
lättas också satsningen på ett ökat kvarboende. De bostäder 
som är bra för äldre personer bör i första hand också komma 
dessa till del. Det kan gälla ombyggda såväl som icke om­
byggda lägenheter som är;anpassade för boende med rörelse­
hinder. Lägenheter som indiv idue111 - anpassats med hjälp av 
bostadsanpassningsbidrag eller bostsdsförbättringslån bör 
vid succession erbjudas till andra personer med rörelsehinder.
Den centrala "bostadsförmedlingen" bör omfatta både kommu­
nalt och privat ägda fastigheter. De privata hyresvärdarna 
bör i första hand frivilligt förmås att ställa sina "goda" 
lägenheter till bostadsförmedlingens förfogande.
Målsättningar för insatserna i det vanliga 
bostadsbeståndet
Långsiktig målsättning.
® Alla bör ha möjlighet att bo kvar i sin invanda 
miljö, oavsett ålder eller fysisk och psykisk för­
måga.
©Innan flyttning till en mera resurskrävande omvårdnad 
aktualiseras måste alla alternativa sätt att lösa de 
individuella vård- och servicebehoven i hemmiljön 
systematiskt prövas.
O En successiv förbättring av den yttre miljön skall ske. 
Personer med funktionsnedsättningar skall kunna 
orientera sig och förflytta sig mellan bostaden 
och lokaler för service, kultur och rekreation.
Q Ur äldresynpunkt bra och tillgängliga bostäder 
måste via bostadsförmedlingen och privata hyres­
värdar ställas till de äldres förfogande.
O En successiv ombyggnad bör ske för att öka antalet 
lägenheter som är bra för äldre personer. Strävan 
är att varje kommundel skall täcka sitt eget behov 
av bra äldrebostäder. Tryggheten i boendet skall 
säkras genom en ökad satsning på installation av 
flyttbara trygghetslarm och en utbyggnad av kvälls- 
och nattpatrullverksamhet.
O De äldre bör ges möjlighet.att delta i planerings­
processen .
$ Den enskildes ekonomiska situation får inte vara ett 
hinder för att kunna bo i en ombyggd tillgänglig 
lägenhet.
Målsättningar för perioden fram till 1990.
O En central förmedling av ur äldresynpunkt bra och 
tillgängliga lägenheter ska ordnas.
O Påbörja förbättringen av utemiljön. Åtgärderna ska 
grunda sig på en inventering och prioritering av 
områden som är svårframkomliga för äldre.
Q Behovet av bostad för äldre skall ges speciell upp­
märksamhet i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Q En översyn av KBT-reglerna ska genomföras.
K.BT-reg lerna får inte motverka äldres möjligheter 
att flytta till upprustade tillgängliga lägenheter.
O Särskild uppmärksamhet riktas på att finna metoder
för de boendes, speciellt ds äldre boendes deltagande 
i planering och genomförande.
Serviceboende
□e äldre som av olika anledningar inte längre klarar sig 
i sin vanliga bostad trots stöd och hjälp av anhöriga, 
vänner, grannar eller kommunen (hemtjänst, dygnet-runt- 
trygghet) bör i framtiden tillförsäkras ett så normalt 
boende som möjligt. Därför'bör olika former av service­
boende inrättas. Följande krav bör uppfyllas för att 
boendet skall täckas av begreppet serviceboende.
Bilaga 2
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Planering för tillgänglighet 
i Köpings kommun
Stadsarkitektkontoret i samarbete med Social­
förvaltningen och Fastighetskontoret
1984 12-05Antaget av. kommunfull­mäktige i-Köpings kommun den 28 februari. 1985 § 25
V,
2Definition
Tillgängligheten kan beskrivas genom att dela in lägenheterna 
i följande, kvalitetsnivåer:
God tillgänglighet, Klass I 
("Grön kvalitet")Lägenheter som 
är tillgängliga för personer med 
rullstol.
Begränsad tillgänglighet, Klass II 
("Gul kvalitet") Övriga lägen­
heter som kan nås av personer 
med svårigheter att gå i trappor.
- några trappsteg, dock inte en 
full våningshöjd
- hiss som inte rymmer person 
med rullstol och ytterligare 
en person.
- hiss med för smal hissdörr för 
rullstolar, dvs mindre än 80 cm.
Dålig tillgänglighet, Klass III 
("Röd kvalitet")!Lägenheter 
som endast kan nås av personer 
utan svårighet att gå.
Bakgrund
I Köpings kommun finns ca 
ligger.Ca 9 300 i Köpings 
tätort.
Antalet servicelägenheter 
och i Kolsva 48 st. Dessa 
jande statistikuppgifter.
12 300 lägenheter (FOB 80). Av dessa 
tätort och drygt 1 300 i Kolsva
för äldre är i Köpings tätort 200 st 
lägenheter är inte inräknade i föl-
Köpinqs tätort: Av totala antalet lägenheter i tätorten 
finns 75 % i flerfamiljshus och av dessa ligger 80 % i trevå­
ningshus.
Endast 5 % (350) av antalet lägenheter i tätorten har god 
tillgänglighet småhusen oräknade. En stor del av de hus som 
har hiss har antingen för små hissar för att rymma en rulls­
tolsbunden person plus medhjälpare (hissmått min 0,8x1,20),för 
smala hissdörrar eller flera trappsteg innan man når hissen. 
Andelen lägenheter som har tillgång till hiss i tätorten är 10 
% men endast 3 % har hiss och entréförhållanden som medger en 
bra tillgänglighet.
Lägenheter med begränsad tillgänglighet (klass II) utgör 34 % 
av antalet lägenheter i flerfamiljshus. Härav följer att drygt 
60 % av flerfamiljshuslägenheterna i Köpings tätort har dålig 
tillgänglighet.
3Kolsva tätort: I Kolsva finns 56 % av lägenheterna i flerfa­
miljshus. Förutom ålderdomshemmet Ekliden finns inget hus med 
hiss i Kolsva. Hälften av flerfamiljshuslägenheterna finns i 
trevåningshus.
Undantaget småhusen är det nästan bara tvåvåningshusen vid 
Odensvivägen som har lägenheter med god tillgänglighet, 6 % av 
flerbostadshuslägenheterna. 33 % av lägenheterna har begränsad 
tillgänglighet. Även i Kolsva har drygt 60 % av flerfamiljs­
huslägenheterna dålig tillgänglighet.
Sammanfattningsvis kan således konstateras att antalet lägen­
heter med god tillgänglighet i flerbostadshus är litet både i 
Köping och Kolsva.
Köpings tätort Kolsva tätort
Inventering
För varje statistikområde med flerfamiljshusbebyggelse har 
möjligheterna att nå lägenheterna utifrån undersökts. Vidare 
har vi beräknat antalet rörelsehindrade inom dessa områden 
utifrån ett riksgenomsnitt som erhållits från SCB:s ULF-under- 
sökning (visar andelen rörelsehindrade inom olika åldersgrup­
per) .
Antalet hemtjänsttagare (1984) kan också ge en vägvisning om 
det nuvarande behovet av lägenheter med bra tillgänglighet i 
områdena. Materialet uppdelat på olika bostadsområden finns 
sammanställt i tabell 1 och 2 sid 6 och 7.
Inventeringen visar att fördelningen av lägenheter med god 
tillgänglighet på olika bostadsområden är mycket ojämn.I Tuna- 
dal finns nästan hälften av tätortens lägenheter med god till­
gänglighet. Huvuddelen av Köpings övriga lägenheter i denna 
grupp finns i områdena Skogsborg och Skogsbrynet (lägenheter i 
markplan). I Kolsva finns med några få undantag lägenheterna 
med god tillgänglighet i ovan nämnda tvåvåningshus vid Odens­
vivägen .
Speciellt i de äldre bostadsområdena finns det ett stort behov 
av lägenheter för äldre med rörelsehinder då de äldre till 
stor del bor i dessa områden. Detta kan bla också utläsas av 
det stora antalet hemtjänsttagare i dessa områden. Byjorden 
och Nyckelberget i Köping och Bergslagsgärdet i Kolsva är 
exempel på sådana äldre bostadsområden med inga eller endast 
ett fåtal lägenheter med bra tillgänglighet.
5Inom äldreboendeprogrammet föreslås att 150 speciella service­
lägenheter för äldre ska byggas om fram tom 1990. Samtliga 
dessa lägenheter måste få god tillgänglighet bla genom his­
sinstallation. En förutsättning för att genomföra dessa servi­
celägenheter är aktiv medverkan från kommunen. Detta kan ske 
genom förvärv av lämpliga och lämpligt lokaliserade fastighe­
ter eller-'i samarbete med kommunens bostadsförvaltande före­
tag.
De föreslagna riktlinjerna omfattar inte hus med speciella 
servicelägenheter, utan är avsedda att åstadkomma en rimlig 
generell förbättring av allmänt tillgängliga lägenheter vid 
ombyggnad av flerbostadshus.
Riktlinjerna är utformade så att avsteg från tillgänglighets- 
kravet inte utan särskilda skäl får göras större än att ett av 
tre trapphus i trevåningshus förses med hiss vid ombyggnad.
Räkneexempel: Om vi antar, att 150 lägenheter per år byggs om, 
vet vi av erfarenhet, att resultatet blir ca 120 ombyggda 
lägenheter. Den föreslagna riktlinjen innebär således att ca 
40 lägenheter får god tillgänglighet och ca 25 lägenheter får 
begränsad tillgänglighet per år efter ombyggnad. Detta motsva­
ras av att 6-7 trapphus förses med hiss. Dessutom tillkommer 
30 servicelägenheter per år med 4-5 nya hissar.
Förslag till riktlinjer för hissinstallation 
vid ombyggnad av flerbostadshus
I byggnadslagsstiftningen finns generella regler för avsteg 
från tillgänglighetskravet. Byggnadsnämnden skall i övrigt 
inte medge avsteg i större omfattning än att nedanstående 
krav på god tillgänglighet är uppfyllt.
o Vid ombyggnad av hus högre än tre våningar skall hiss in­
stalleras.
o Vid ombyggnad av hus med tre våningar skall hissar instal­
leras i det antal trapphus som framgår av nedanstående 
tabell. Färre hissar får installeras om sådana tekniska lös­
ningar (ex loftgångar) väljes så att motsvarande antal 
trapphus ges god tillgänglighet (klass I enl def sid 2)
o Beräkning av antalet hissar skall grundas på byggnadens 
bruttoarea (BTA) för bostäder. Bruttoarean inbegriper hela 
våningsplanet inklusive ytterväggar.
o Vid etappvis ombyggnad skall hiss installeras i de först 
ombyggda trapphusen upp till de krav som gäller för hela 
byggnaden.
För byggnad med berörd yta motsvarande 
850-1799 m2 BTA krävs 1 hiss
1800-3599 " " " 2 hissar
3600-5399 " » " 3 "
5400- ....... 4 "
PROMANDAT AB




Viktiga delar i kravspecifikation
Last: 4 pers/325 kg (överlastskydd kan erfordras)
Hastighet: 0,2 - 0,3 m/s
Lyfthö^d: Totalt ca 8,4 m
: 5/5 genomgångshiss
Korgstorlek in-
vändigt_fritt_mått: Bredd 800 mm
Längd: alt 1 100 +1900 + 100 = 2100 mm
alt 2 100 + 1600 + 100 = totalt 1800 mm
(vid endast en korgöppning avgår 100 mm) 
Höjd: 2000 mm















Fronter och väggar: 
Dörrar :
För 100 starter per 
dygn.
Max 1 gång per år, 
på sikt)
1000 mm +0-50 mm 
alt 1. 2200 mm
alt 2. 1900 mm
2500 mm
max 150 - 200 mm 
Ingår i leveransen 
Slagdörrar eller utvecklad 
konstruktion som spar utrymme. 
Brandklassning ej krav.
Merpris för automatisk dörr­
öppning .
dygn eller 10 starter per lgh/ 












Ledstång i korg, spegel, fotocell vid korg­
öppningar.
Utrustning för rationell drift och underhåll.
2 år inkl skötsel och tillsyn.
Totalt 300.000 per hiss inkl alla erforderliga 
byggarbeten. Grunder för utvärdering anges i 
bilaga till AF-del. Anbuden belastas i proportion 
till erforderliga byggarbeten; schaktgrop, 
schakttopp - genombrott vindsbjälklag, maskin­
rum, förstärkning av elanslutning(elarbeten, 
anslutningsavgift, effektavgift - årlig).
- Alternativ placering i mitten och sida
- Alternativ längd
- Automatisk dörröppning
- Nödsänkningsanordning vid strömavbrott
- Kostnad skötsel/tillsyn efter garantitid
- Tider för leverans av prototyp och serie, 
montagetid











Kv Balder 12 Scheeleg 7 A-C 3 N Danielsson
AK Torstensson
Kv Alfhem 6 Malmgatan 4 A-B 2 N Danielsson
AK Torstensson
Kv Skandia 2 Esplanaden 5 A 1 Björn Eriksson
Kv Kvarnen 8 Kvarng 7 A-B 2 Köpings
Bostads AB
Kv Nygård 4 Nibblesbacke- 
vägen 25 F-G 
Nibblesbacke- 





Odensviv 8 D-E 2 Stiftelsen
Bergtorpet
13 st
Ovanstående objekt kan ersättas med andra med lik­
nande förutsättningar.
Arbetsområdet utgörs av resp trapphus. Arbeten kan 




RAMBESKRIVNING SCHEELEGATAN 7 A 
DATUM 1984-12-14
Fastighetsbeteckm'ng: Balder 12 
Fastighetsadress: Scheelegatan 7 A
Fastighetsägare: N Danielsson, K Thorstensson
Senate, 531 99 LIDKÖPING 
(Bilaga: Orienteringskarta)
Beskrivning
Huset är beläget inom området Byjorden i Köping.
Byggnadsår 1942.
Huset har fått byggnadslov för omfattande inre ombyggnad och 
lägenhetssammanslagning. Hissar skall installeras.
(Bilaga: Situationsplan, planlösning)
Inmätning av trapphus
Trapphusets längd, bredd och höjdmått har inmätts med modern 
mätningsteknik. I varje plan har punkter inmätts (vid bjälklag 
och J-våningsplan upp) mot ett teoretiskt lod-plan. Skevningar 
mot en vinkeTrät’Tödlirije kan därvid räknas fram. Vid installation 
av hiss skall hisschaktet utsättas med samma teknik.




Enligt ritningsunderlag är trapphusets mått: 
m och trapplopens längd i plan 2,40 m.
Enligt inmätning är trapphusets minsta, bredd
längd 5,00 m, bredd 2,60 
vinkelrätt i lod 2.53^,
Konstruktion
Trapphusomslutande väggar består av betong. Infästningar i dessa väggar 
och bostads/vilplans bjälklag torde vara möjlig. Bottenbjälklaget 
måste förstärkas innan det kan belastas. Trapplöpen har vargstycken 
av stål med iplockade steg.
VA, vent
Vatten och avlopp är förlagda i källarens korridor och berör ej trapp­
huset.
Brandventilation av trapphuset finns ej.
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Teknik- och serieupphandling av hissar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 1984-10-02 att uppdra 
åt ROT-gruppen att fortsätta förhandlingarna med byggforsknings- 
rådets hissgrupp, och med fastighetsägare inom kommunen i syfte 
att åstadkomma ett försök med teknik- och serieupphandlingar av 
hissar.|Inbjudan med kortfattad beskrivning utsändes 1984-11-23 
vtill 16 företag. Av dessa var|8 företag intresserade att få 
‘delta. Ett komplett förfrågningsunderlag utsändes 1984-12-14.
Vid anbudstidens utgång hade_ 4 anbud inkommit vilka förtecknats 
som nr 1 - 4.
Förfrågan avsåg hissleverans och montage.
Det betonades i förfrågningshandlingarna att den mest rationella 
totallösningen eftersträvades. Det angavs också att hissanbuden 
skulle belastas i förhållande till hur mycket byggarbeten'm m 
som krävs t ex schaktgrop, elanslutning.
Alla anbud avser korglängd 100 + 1900 + 100 = 2100. Det kan 
konstateras att ingen offererat den kortare hissen 100 + 1600 
+ 100 = 1800. Skälen anges vara svårigheter för bår- och möbel­
transporter eller att man f n ej kan erbjuda den kortare hissen.
2 anbud avser i princip lika lösningar som i kv. Nygård, Köping 
( nr 1 och 4).
De övriga anbuden innehåller lösningar som är under utveck­
ling.
Samtliga 4 anbud uppfyller, så vitt kan bedömas, alla väsentliga 
tekniska krav i kravspecifikationen ( s k skallkrav).








Vad gäller de ytterligare önskemålen i förfrågningshandlingarna, 
de s k börkraven, skiljer sig anbuden på flera punkter.













En direkt summering av antalet plustecken bör ej göras, efter­
som dessa har olika värde. Tabellen kan dock ge vissa indikationer 
vid jämförelser mellan anbuden hur utvecklingsintentioner, som 
avspeglas i kravspecifikationen, följs upp av anbudsgivarna.
Den ekonomiska jämförelsen vad avser investeringskostnader, där 
hänsyn tagits till olika behov av kompletterande byggkostnader 
(se bilaga) visar att anbud nr 1 ligger klart lägst.
En bedömning av driftskostnader, service etc. är givetvis också 
väsentlig. Eftersom detta projekt har utvecklingsinslag i sig 
finns alltid vissa risker t ex vad gäller säkerhetsanordningarnas 
utformning. Byggforskningsrådet beviljar därför experimentbygg­
nadslån för att täcka merkostnader och risker.
I anbud nr ,1 är flera komponenter, bl a hydraulaggregatet, av 
välkänt fabrikat. Anbudsgivaren hävdar också att kedjelösningen 
visat sig fungera väl. Anbudsgivaren är ett mindre företag, be­
läget i Järfälla, NV om Stockholm. Företaget planerar vid be­
ställning att utbilda och samarbeta med regionalt företag för 
skötsel och tillsyn. Priset för skötsel och tillsyn efter garanti­
tiden tyder ej på högre driftskostnader än övriga anbudsgivare.










För finansiering av hissbyggnationen hös resp. fastighets­
ägare utgår dels bostadslån dels kommunalt och statligt 
bidrag till 50 % av godkänd kostnad, samt dels byggforsknings­
lån om 910 000 kronor för 13 hissar.
Förslag till ramavtal att teckna mellan kommunen och hissleve­
rantören, samt ett avtal att tecknas med fastighetsägarna bifogas.
Parallellt med beslutsprocessen skall aktuella tider och leve­
ransförutsättningar utklaras med inblandade fastighetsägare.
Beslut om antagande av hissleverantör bör villkoras av fett gott 
utfall av pågående besiktning och provning av uppmonterade hissar 
inom Nygård.
Fastighetskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättade förlagor till avtal mellan
kommunen/hiss leverantören och kommunen/fastighets­
ägaren. samt
att utse entreprenör för hissleverans och installation.
Gösta Törnwall 




Upphandlare Köpings kommun, fastighetskontoret
(=beställare Scheelegatan 1, 731 32 KÖPING
Entreprenör: C E Söderlund Hiss AB, Box 2038,
175 02 JÄREÄLLA
Upphandlaren har infordrat anbud för en teknik- och serie­
upphandling av hissar. Entreprenörens anbud har antagits 
under förutsättning att erforderliga myndig hetst i11stånd 
erhålles. Mellan parterna gäller följande:
1 Entreprenören åtar sig att installera i första hand 13 his­
sar i av upphandlaren anvisade fastigheter efter avrop.
Upphandlaren äger rätt att inom en period av 5 år från detta 
avtals tecknande upphandla ytterligare 10 hissar till offe- 
rerat pris och i övrigt på samma villkor som förstahandsupp- 
handlingen.
2 Den första hissen skall av kommunen avropas senast 
1 985-06-01 .
Avrop av samtliga de 13 i första hand upphandlade hissarna 
skall ha skett senast 1987-12-31.




även som de övriga handlingarna som förekommer i upphand­
lingen i den ordning som angives i kont rak t sformu1äre t 
24/74.
4 Som avvikelse till AB 72 och ABT 74 skall följande gälla.
4.1 Som komplettering till AB kap 2 gäller att tilläggs- och 
ändringsarbetena - utom sådana som avses under p AF 0.21,
st 5 - som kan uppstå under entreprenadt i den och medför reg­
lering av kontraktssumman skall utan dröjsmål skriftligen 
anmälas av entreprenören till beställaren med angivande av 
kostnadsändringen. Som skriftlig anmälan gäller även att 
beställaren upprättat samman trädesprot ok o 11. Innan tilläggs- 
och ändringsarbete påbörjas skall utförandet skriftligen be­
kräftas av beställaren.
Utförs tilläggs- och ändringsarbete utan att nämnda rutiner 
iakttas, betraktas utfört arbete som ingående i kontraktar­
betet.
4.2 Utöver vad som gäller enligt AB 74, kap 5 1/ 22 är entrepre­
nören skyldig att på sin bekostnad stö1dförsäkra till leve­







Vidare skall entreprenören teckna ansvarsförsäkring för den 
ersättningsskyldighet som enligt lag åvilar denne för skada 
och person eller egendom.
Brand- och stö1dförsäkringarna skall gälla under entrepre­
nadtiden, ansvarsförsäkring under entreprenad- och garanti­
tiden.
Som komplettering till AB kap 3, # 16 föreskrivs, att ent­
reprenören skall teckna ansvarighetsförsäkring beträffande 
beställarens s k ad es tênds sk y 1 dighet gentemot tredje man till 
följd av entreprenadarbetena. I försäkringen skall beaktas 
att byggnaderna är bebodda under entreprenadtiden.
Kopior av försä kringsbrev och premiekvitton skall överlämnas 
till beställaren.
Hed ändring av AB kap, 6 // 12, gäller, att sluträkning skall 
lämnas senast inom fyra (4) månader efter entreprenadtidens 
utgång. Senare framställt krav medför icke rätt till ersätt­
ning .
Med ändring av AB kap 9, # 1, gäller att tvist rörande tolk­
ning och tillämpning av entreprenadkontraktet hänskjuts till 
allmän domstol med tingsrätt som första instans, därest par­
terna ej överenskommer att tvist skall avgöras genom skilje­
dom enligt gällande lag.
Upphandlingen kommer att i olika delar transporteras på äga­
re till de fastigheter vari hissarna installeras. Fastighet­
sägaren övertar därmed alla upphandlarens skyldigheter i vad 
avser denna del av upphandlingen utom den som anges nedan 
under p 7, st 2.
Mellan entreprenören och fastighetsägaren som beställare 
skall tecknas entreprenadkontrakt enligt Svenska Teknologfö- 
reningens formulär 24/74 och/eller 22/74 och innehålla dels 
de villkor som innefattas av upphandlingen och dels de vill­
kor som anges i detta ramavtal. Upphandlaren påtager sig att 
biträda parterna vid upprättande av entreprenadkontraktet.
Ent rep renadsumman kommer att fördelas mellan fastighetsägar­
na i förhållande till antalet hissar och övriga omständighe­
ter. Fastighetsägaren övertar som beställare betalningsans­
varet för sin del av entreprenads summan.
Upphandlaren förbinder sig att föranstalta om att entrepre­
nörens fordran gentemot beställaren i entreprenadförhållan­
det är tryggad.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit 
var sitt.
Köpina den Järfälla 1985-06-18
KÖPINGS KOMMUN
Datum
Protokoll -fört vid sammanträde i projektet "Teknik- och 
ser-réupphand 1 i ng av hissar" den 19 mars 1985 a fastighets­
kontoret i Köping.
Närvarande:
Bror Karlsson, Hans Westling, Tomas Jande och Kristina
01 inder.
Carl-Er i k Söder lund, C-E Söder lund Hiss AB, Box 2038, 175
02 Järfäl la.
C-E Söderlund Hiss AB har lämnat anbud à h issinstal 1 at i on 
av 13 st hissar inom Köpings kommun.
Utöver vad som angivits i anbudet antecknas -följande:
1 .
Hissmättet 95 cm gäller endast vid invändig klädsel enligt 
anbud. Invändig klädsel av laminat bygger 20 mm + laminat-- 
t j ock: 1 ek en .
Söderlund anger att cyl i nder-f abr i kat ändras till Beh­
ringer, Schweis, eftersom tidigare leverantör inte kan 
hälla angivna 1 everansti der.
Moms 12,877. genomgående.
4.
I anledning av 









Söderlund uppger att gejdsmörjning sker automatiskt samt 
att kedjorna behöver smörjas endast vartannat är. Hissen 
■fordrar därmed endast besiktning ärligen.
6.
Taket har somi säkerhet en stötta. Hissen kan köras utifrån 




I anbudet har angivits mi ni mi utrymme -för erforderligt 
mask i nrum.
B.
Söderlund uppger att -första hissen kan levereras 3 månader 
efter beställning. Därefter kan en hiss levereras var 
tredje vecka. Montagetid en vecka.
Schaktvägg och -fronter -görs i samband med montaget. 
Schaktväggen monteras sist. Fronterna levereras färdiga 
med läs och knappar.
Elkablarna är färdiga att jackas in.
Trappa måste finnas i huset under installationen. 
Trappbredden bör sättas ut av mätningskontoret. 
Sidmonterade hissar trycks sä nära befintlig vägg som 
möjligt.
En eventuell mindre sidolutning pä schaktväggen är inget 
problem.
Om människor skall bo kvar i huset under moritageti den 
behövs skyddsanordningar. Det åligger hisserttreprenören 
att vidmakthålla dessa anordningar.
9.
Söderlund anger att han kan leverera ritningsunder1ag en 
vecka efter beställning.
10.
Säkerhetsanordningarna är i princip samma som vid redan 
installerad hiss i Nygård, dock har hissen säkerhetsstopp 
på samtliga stannplan. Taket har säkerhetsstötta.
11 .
Ingen priskonsekvens för kortare hisskorg.
12.
Väggen enligt anbudet är 
återkommer med priser pä 
hissvägg.
inte genomsiktli g. Söderlund 
gehomsik11 ighet på schakt- resp
13.
Skötsel kostnad 1 
Sk ötselanvisning
000 kronor/år i anbudsdagens prisläge, 
ingår i entreprenaden.
14.
Ingen priskonsekvens vid helt utrymt trapphus.





Anbudet avser p1 astk nappar. Dessa är utskjutande, handi­
kappvän] iga. For manöverknappar av metall tillkommer 600 




Schaktväggarna görs enligt samma princip som den mittersta 
hisse pä Nygård, -färdiga kasetter, premälade.
E‘rf order 1 i ga anslutningar mot befintliga konstruktioner 
skall utföras av entrepren ören .
I anbudet ingår en avslutningsli st mot trappa.
IB.
Söderlund återkommer med särredovisat pris beträffande 
hissdörrar enligt anbudet.
19.
Beträffande automatisk dörröppnare antecknas att sådan gar 
att montera pä korgen om denna är 210 cm hög. Korgen blir 
dä 200 cm vid öppningen. 0m korgen skall vara 210 cm 
överallt måste dörröppnaren ligga ovanför hisstaket.
Detta ökar höjden pä schakttoppen och hissdörren , innebä­
rande en tilläggskostnad. Söderlund återkommer med pris- 
uppg if t.
Hissdörren i källaren kan inte förses med automatisk 
dörröppnare via hisskorgen om dörren är lägre än 210 cm.
En automatisk dörröppnare, typ BESAM, kan då komplettera 
korgtaksöppnaren om tillräckligt utrymme finns. Söderlund 
återkommer med prisuppgift även beträffande denna.
20.
Söderlund skall inkomma med ifylld skatteuppgiftsblankett.
21 .
Hiss-E har inte behörighet att göra inkoppling i elcent­
ral .
Anbudet är lämnat mot bakgrund av dessa föreskrifter. 
Entreprenadgränsen gar vid fastighetens elcentral.
21.




Påtalas eventuella störningar -för hyresgästerna genom att 
kontaktor 1 judet över-förs till stomljud.
23.
Utvändig korglängd 2130 mm + 110 -för dörrarna.




Köpings kommun har av C-E Söderlund Hiss AB antagit anbud för 
en teknik- och serieupphandling av hissar,som sedan skall 
övertas av enskilda och allmännyttiga fastighetsägare inom 
kommunen.
Mellan kommunen och Byggnadsfirman Björn Eriksson, Storgatan 
34, 732 00 ARBOGA, nedan kallad fastighetsägaren har träffats 
följande avtal.
1.Fastighetsägaren förbinder sig att av ovannämnda hissupp­
handling ianspråktaga en hiss, vilken skall installeras på 
sätt nedan sägs i fastigheten Skandia 2 i Köping.
2.
Installation av hissen skall påbörjas snarast.
3.
Fastighetsägaren övertar kommunens skyldigheter gentemot 
entreprenören på sätt angivits i p 5 i mellan kommunen och 
entreprenören tecknat ramavtal, vilket bifogas detta avtal 
som bil 1.
4.
Kommunen garanterar att till fastighetsägaren kommer att 
utbetalas ett hissbidrag å 50% av produktionskostnaden.
För den samlade upphandlingen av hissar har beviljats 
experimentbyggnadslån.Av detta lån kommer skälig del att 
överföras till fastighetsägaren, som övertar betalnings­
ansvaret för sin del av lånet.
5.Kommunen har i ovan omnämnda ramavtal förbundit sig att 
föranstalta om att hissentreprenörens fordran gentemot fas­
tighetsägaren som beställare tryggas. Parterna har överens­
kommit att de statliga och kommunala bidragen för hissinstal­
lationen får disponeras som säkerhet för fastighetsägarens 
åtaganden gentemot entreprenören.
6.
Fastighetsägaren skall med entreprenören teckna entreprenad­
kontrakt enligt Svenska Teknolpgföreningens formulär 24/74 
och 22/74, vilket skall innehålla de villkor som anges i 
tidigare omnämnda ramavtal.
Kommunen åtager sig att biträda fastighetsägaren vid upprät­
tandet av sådant kontrakt.
7.
Kommunen åtager sig vidare att utan kostnad för fastighets­
ägaren biträda denne vid eventuella entreprenadrättsliga 
tvister med entreprenören som har sitt ursprung i hissentre­
prenaden och som beror på åtgärder eller underlåtenheter från 
entreprenörens sida.
8.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna 
tagit var sitt.
Köping den Köping den
För Köpings kommun
/
Göran Magnusson Gösta Törnwall
Bilaga 10:2.
Svenska Teknologföreningens 
formulär 24/74 upprättat i 
anslutning till formulär 




Beställare: Björn Eriksson, Storgatan 34, 732 00 Arboga.
Entreprenör: C-E Söderlund Hiss AB, orgnr 556150-3169, Box 2038, 
175 02 Järfälla.
Mellan beställaren och entreprenören är följande kontrakt 
upprättat.
Entreprenören åtar sig att för beställarens räkning 1% Omfattning 
levepera och montera 1 st hiss.
Montering skall ske inom fastigheten Skandia 2 i Köping 
i överensstämmelse med
01 detta kontrakt '
02 ABT 74 bil 1.





Anbud daterat 1985-02-26 bil 3.
Upphandlingsprotokoll dat 1985-03-19 bil 4.
Anbudskomplettering dat 1985-04-02 bil 5.
Ramavtal mellan kommunen och entreprenören bil 6.
08 förfrågningsunderlag dat 1984-12-14 bil 7.
09 standardprislistor
10 övriga handlingar
Beställaren tillhandahåller följande handlingar:
Entreprenörens skyldighet enligt ABT 74 kapitel 1 
paragraf 9a att tillhandahålla uppgifter och hand­
lingar fullgörs på följande sätt och vid följande 
tidpunkter:




Entreprenören ombesörjer och bekostar bl a följande 
tillstånd:
Beställarens ombud är Björn Eriksson, Storgatan 34,
732 00 Arboga, tel 0589/13105 eller 0221/14706. 3£Organisation
Entreprenörens ombud är C-E Söderlund, Box 2038, 
175 02 Järfälla. Tel: 0758-571 46 el 0758-557 06.
Beställarens kontrollant(er) är
Angående befogenheter föreskrivs, med ändring av 
AB 72 kapitel 3, följande
För handräckning enligt AB 72 kapitel 3 paragraf 6 
utgår ersättning sålunda:
Entreprenören äger påbörja kontraktsarbetena 4S Tider
Kontraktsarbetena skall påbörjas vecka 37 1985.
Kontraktsarbetenas huvuddelar skall vara färdigställ­
da och tillgängliga för slutbesiktning senast vid 
följande tidpunkter:
Kontraktsarbetena i deras helhet skall vara färdig­
ställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 
vecka 38 1985.
Garantitiden är två år.
Vid försening är beställaren berättigad att av entre- 5£ Ansvar 
prenören erhålla vite med ett belopp av 1 000 kronor
för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av 
kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt, 
samt med nedanstående belopp för varje påbörjad vec­
ka, varmed färdigställandet av de i paragraf 4 ovan 
angivna huvuddelarna blivit fördröjt:
Kontraktssumman är 180 000 kronor.
Kontraktssumman fördelas på entreprenadens huvud 
delar sålunda:
Kontraktssumman betalas sålunda:: efter godkännande 
mot faktura.
Reglering av kontraktssumman för ändring eller 
tilläggsarbete sker sålunda:
(ej tillämpligt alternativ stryks)
1. Enligt följande debiteringsnorm: enligt skrift­
lig överenskommelse vid varje tillfälle.
För projektering skall följande procentsats för en­
treprenörarvodet gälla: %.
Kostnadsreglering av entreprenadsumman för ändrade 
priser, löner etc sker sålunda:
Enligt entreprenadindex H 76, basmånad februari 1985.
Säkerhet av beställaren till entreprenören:
Köpings kommun innehar säkerhet för beställarens 
betalningsåtaganden gentemot entreprenören i form 
av innestående bidrag till hissinstallationen.
Besiktningsmän utses sålunda:
Anm: Om särskilda bestämmelser här ej införs, utses 
besiktningsförättare enligt AB 72 kapitel 7, para­
graferna 7-10.
Särskilda bestämmelser:





Anm: Om särskilda bestämmelser här ej införs (t ex 
hänvisning till Sveriges Tekniskt-Industriella Skil- 
jedomsinstitut) tillsätts skiljemännen enligt svensk 
lag om skiljemän.
Kontraktet får ej av någondera parten på annan överlåtas.
Av kontraktet är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.
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4 pers. eller 325 kg
ja
0,22 -0,3 m/s
i+förhållande till antal plan 
plan: - 10 mm 
hydraul
di rektstyrni ng
pump och motor i oljetank på gummi isolering 
bredd= 500 mm x höjd= 600 mm x djup= 250 mm 
slagdörrar av fabrikat Nykroppa Bruk 
bredd= 800 mm x höjd= 2100 mm
lås, dörrkontakter och tryckknappar monterade på 
verkstad, dörrarna förberedda för aut. dörröppnare 
av ugnslackeradstålplåt, bredd= 800 mm längd max 2100 mm 
höjd= 2100 mm vid topphöjd 2500 mm. Korgen är 
helt färdigmonterad
av färdigbehandlad plastbelagd stålplåt, prefabricerat 
4,4 KW 
16 amp
150 mm (numera 100 mm) 
min. 2400 mm
1000 x 650 mm takhöjd min. 1800 mm 
handikappvänligt placerade och utförda. Blindskrift 
vid korgtryckknapparna samt på tryckplåtarna 
å dörrarnas schaktsida




KÖPINGS BOSTADSAKTIEBOLAG 1986-02-24 Bilaga 14
Demonstrations hissar 3 st












60.000 : - 





I samband med slutrapporten till byggforskningsrådet redovisas 



































Kostnader för hissinstallation Scheelegatan 7 A
Signing av trappor 25 000
Nya trapplöp 19 000
Nya räcken 15 000
3 st Blandklassade dörrar i källare A 500
Hiss enl anbud 180 000
Hyra av utrustning, kranar m.m. 10 000
Elanslutning av hissmaskin 5 000
Materiel, betong, plattor, bulkar, putsbruk,
formvirke, rest från plåtar m m 15 000







Betonggjutning och förstärkning trappor
Dörruppsättning
Ställningsarbete + provanordningar 
Plattsättning inkl. signing 
Tätning mot hisshakt
A5A tim à 120:- r 5A 1OCO
Målnjmg trapphus 10 000:-
3A7 980:-
Adm. arbetsledning mm 10 % 3A 800:-
382 780:-









A32 OAA : -
Kostnader för hissinstallation Scheelegatan 7 S
Sågning av trappor 25 000 -
Nya trapplöp 19 000 -
Nya räcken 15 000 _
3 st Blandklassade dörrar i källare 4 500 _
Hiss enl anbud 180 000 -
Hyra av utrustning, kranar m.m. 10 000 -
Elanslutning av hissmaskin 5 000 _
Materiel, betong, plattor, bulkar, putsbruk, 
formvirke, rest från plåtar m m 15 000




Lagning väggar 40 tim
Montering trapplöp 90 tim
Betonggjutning källare
Betonggjutning och förstärkning trappor 106 tim
Dörruppsättning 36 tim
Ställningsarbete + provanordningar 56 tim
Plattsättning inkl. sågning 40 tim
Tätning mot hisshakt 34 im
454 tim ä 120 : = 54 4B0:~
Målni.ng trapphus 10 000:-
347 980:-
Adm. arbetsledning mm 10 34 800:-
382 780:-
Moms 12,87 % 49 264:-
432 044:-
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Kostnader för hissinstallation Scheelegatan 7C
Sågning av trappor 25 000:-
Nya trapplöp 19 000:-
Nya räcken 15 000:-
3 st BJLandklassade dörrar i källare 4 500:-
Hiss enl anbud 180 000:-
Indextillägg 12 814:-
Hyra av utrustning, kranar m.m. 10 000:-
Elanslutning av hissmaskin 5 000:-
Materiel, betong, plattor, bulkar, putsbruk,
formvirke, fest från plåtar m m 15 000:-




Lagning väggar 40 tim
Montering trapplöp 90 tim
Betonggjutning källare
Betonggjutning och förstärkning trappor 106 tim
Dörruppsättning 36 tim
Ställningsarbete + provanordninger 56 tim
"iatcsättning inkl. sågning 40 tim
Tätning mot hisshakt 34 tim
454 tim à 120:- r 54 480:-
Målning trapphus 10 000:-















Proj ektering 26.300: —
Kontroll, besiktning 11.600: —














Kvarngatan 7 A och B 
2
Specifikation:
Byggnadsarbeten 453.400 : —
Hissar 383.700: —
Projektering 44.600: —
Kontroll, besiktning 2.600: —
Administration m m 9.400: —
Evakuering 68.300: —
Mervärdesskatt 118.200: —
Total produktionskostnad 1.080.200: —




IP BVGE-RRK KÖPIR0M Almersson & Eriksson p%!
Box 113- 731 23 KOPING 
mil. Telefon vx 0221-214 10
Köpings Kommun 
Fastighetskontoret 
Att: Bror Karlsson 
Scheelegatan 1 
731 32 Köping
Köping den 1986 09 10
Kolsva Öster 1:228 Kolsva nyinstallation av hissar,kostnads­
beräkning
Beräkningar avser 1 hiss.
Inköp av hiss 198.000:-
Automatiska dörröppnare på 2 sidor 19.000:-
Hissgrop,rivning av bef. trapp, montering av nya 
trappor och räcken, målning,elinstallât ion,
ställningar, lyft mm. 128.000:-
Byggherrekostnader 103.000:-
Totalt 448.000
Kostnader för Kolsva Öster 1:228 blir då
2 x 448.000:- = 896.000:-
då där installeras 2 st hissar.
Köping 86 09 10^
Elisabeth Lindblad 
BYGG-ARK
73l 23 KÖPING BESÖKSADRESS: SCHEEL F.GAI AN 21iRCSS: BOX 113 • BANKGIRO 340-96 53









Kv Pilspetsen 3 Köping, hissinstallationer
KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING
Avser 2 st hissar, typ smalhiss enl tidigare ansökan.
1 Byggnadsarbeten, inkl nedtagning av befintliga 




SUMMA EXL MOMS 
Moms 12,87 % 
TOTALT
BYGGHERREKOSTNAD
310 000 kr 
2i) 000 kr 
12 000 kr 
360 000 kr 
706 000 kr 
91 000 kr 
797 000 kr
Konsultkostnad inkl 3,95 % moms 
Administration
Kreditivränta 900. 000x12^x12 mån 
Pantbrev 2 % på 950 000




/32>.S7> û /STD.SÔO ; -1JJ-0OO kr17-3"000 kr
9Ÿ?..S7>'ï>TOTALT INVESTERINGSBELOPP__
..... ’ ’ 1":
Exl indextillägg för Söderlunds Hiss enl avtalade priser me Köpings 03/ ^/t/' 
kommun. ' / __ -






Kostnader för hissinstallation Malmgatan 4 i Köping
Sågning av trappor 25 000:-
Nya trapplöp, räcken, branddörrar 47 000:-
Hiss enligt anbud 180 000:-
Indextillägg
Materiel, betong, plattor, bulkar, putsbruk,
17 000:-







målning trapphus 14 000:-
332 000
Arbetskostnader
Rivning + lagning väggar 89 tim
Montering trapplöp 85 tim
förstärkning trappor, betonggjutning kälalre 98 tim
Dörruppsättning 56 tim
Ställningsarbete + prov.anordningar 56 tim
Plattsättning inkl. sågning 40 tim
Tätning mot hisshakt 32 tim
456 tim à 130:- = 59 280
391 280
Adm. arbetsledning mm 15 % 58 692
449 972




Kostnader för hissinstallation Malmgatan 4 i Köping
Sågning av trappor 25 000:-
Nya trapplöp, räcken, branddörrar 47 000:-
Hiss enligt anbud 180 000:-
Indextillägg
Materiel, betong, plattor, bulkar, putsbruk,
17 000:-







målning trapphus 14 000:-
332 000:
Arbetskostnader
Rivning + lagning väggar 89 tim 
Montering trapplöp 85 tim 
förstärkning trappor, betonggjutning kälalre 98 tim 
Dörruppsättning 56 tim 
Ställningsarbete + prov.anordningar 56 tim 
Plattsättning inkl. sågning 40 tim 
Tätning mot hisshakt 32 tim
456 tim à 130:- = 59 280:
391 280:
Adm. arbetsledning mm 15 % 58 692:
449 972:







Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 841246-2 












Z. Konstruktioner och material
Distribution:
Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm
Cirkapris: 39 kr exkl moms
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